

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	7.379
Previsione al 30/06/2007	7.379

Il programma degli investimenti risulta completato. La spesa finale è stata leggermente inferiore alle previsioni iniziali a seguito di risparmi ottenuti nell'acquisto delle attrezzature elettroniche.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	62
Prevista al 30/06/2007	62

• Previsione aggiornata avvio attività Già avviata**• Previsione aggiornata anno di regime** 2006**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	1.136	785	654
da erogare 30/06/2007	-	1.962	1.406
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha subito significativi ritardi connessi al cambio di proprietà della controllante Lutech Spa inizialmente controllata dalla Lucchini Spa e poi ceduta al gruppo Laserline Spa, società attiva nella realizzazione di sistemi elettronici per la sicurezza.

Il nuovo partner ha valutato positivamente il progetto, che ben si coniuga con le proprie attività di Gruppo e predisposto un aggiornamento del business plan con il quale si è provveduto a ridurre sia il programma degli investimenti da €/000 15.778 a 7.480, sia l'obiettivo occupazionale da 133 a 60 unità e a rimodulare i termini di realizzazione del progetto (30.10.2006 per la realizzazione del programma degli investimenti, 31.12.2006 per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale. Il nuovo piano ha ottenuto l'approvazione sia di Sviluppo Italia (18.07.2005), sia del Ministero (05.10.2005).

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Gioiatech, che si caratterizza per la specializzazione nella fornitura di servizi ITC, prefigurava interessanti prospettive di sviluppo anche in relazione alla localizzazione del progetto nel meridione, dove esistono opportunità di business interessanti.

Nel mese di ottobre 2006 la società ha presentato il secondo ed ultimo SAL con il quale ha dichiarato l'avvenuto completamento, nei termini contrattuali, del programma degli investimenti. La spesa rendicontata complessiva è stata pari a €/000 7.379 risultata leggermente inferiore a quella programmata. E' stato effettuato con esito positivo il collaudo finale e si prevede, nel corso del primo trimestre 2007, l'erogazione delle residue agevolazioni.

La società ha altresì comunicato (febbraio 2006) di aver completato anche il programma delle assunzioni e certificato il conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato (62 unità rispetto alle 60 previste). Pertanto il progetto può essere dichiarato realizzato e l'iniziativa esplicitata tra quelle che hanno conseguito il regime. Con l'avvenuto completamento del programma degli investimenti il socio di riferimento (Lutech Spa) ha richiesto l'acquisto della partecipazione detenuta da Sviluppo Italia nella Gioiatech. Il perfezionamento dell'operazione di cessione è previsto entro il primo semestre 2007.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD SI:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Sviluppo Italia S.p.A.	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	24.743
previsione al 30/06/2007	26.576

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	207
prevista al 30/06/2007	208

- **Previsione aggiornata avvio attività** Già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2007

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	1.500	7.195	5.997
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	3.351	1.913

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione ministeriale all'inizio del 2003. Nel primo semestre 2004 è stata data attuazione all'intervento con l'acquisizione della partecipazione.

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Contemporaneamente è proseguito - anche se a ritmo ridotto per problemi legati alla indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale - il programma di investimenti in macchinari e attrezzature.

Recentemente, vista l'indisponibilità dell'area Yard, la società ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma di investimenti ed ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva. L'aggiornamento del piano proposto dalla CCT è stato approvato da Sviluppo Italia in data 28/04/05.

A settembre 2005, con la preventiva autorizzazione di Sviluppo Italia, la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

La società ha presentato n.2 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 20.106 di cui €/000 19.987 ammissibili alle agevolazioni, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 7.195 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 5.997 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

Il terzo e ultimo SAL verrà presentato nel primo trimestre 2007.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MAP e, tra gli altri, anche da Sviluppo Italia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise - poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto - da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD SI:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	992	82,71.	538	61,2
Arrigoni S.p.A.	200	16,7	600	23,9
Pasquale Intonti	8	0,6	-	-
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	376	14,9
	-----	----	-----	----
TOTALE	1.200	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **A agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.501
 - Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	3.191
Previsione al 30/06/2007	3.753

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	18
prevista al 30/06/2007	20

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2005

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	376	1.101	916
da erogare 30/06/2007	-	400	208
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso di Sviluppo Italia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per €/000 1.789, di cui €/000 1.783 ammissibili, a fronte dei quali in data 2.2.2006 sono stati erogati €/000 642 a titolo di contributo e €/000 534 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 14.4.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al secondo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 638 ammissibili, a fronte dei quali in data 8.6.2006 sono stati erogati €/000 230 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 26.6.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al terzo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, per i quali al 30.6.2006 erano in corso le verifiche tecniche.

In data 5.12.2006 la Società ha chiesto una proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti (quello occupazionale risulta già completato) dal 31.12.2006 al 31.7.2007, a causa dei ritardi burocratici verificatisi in sede di rilascio della concessione edilizia per la costruzione del magazzino. Tale problematica ha trovato definitiva soluzione il 18.12.2006, allorché la Società ha ottenuto il rilascio del Permesso di costruire.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento dello stabilimento produttivo della SACHIM Srl, società operante a Putignano (BA) nel settore della produzione di tessuti multifibre a rete per i settori agricolo, edile, sportivo, ecc., e che fa capo al gruppo ARRIGONI. L'iniziativa costituisce un'interessante opportunità in un settore di nicchia, coerente con la strategia di consolidamento del proponente. Le capacità tecniche e imprenditoriali di quest'ultimo dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera SI:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984	81,18	2.984	81,18
Sviluppo Italia S.p.A.	692	18,82	692	18,82
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **A agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2006			3.065
previsione al 30/06/2007			4.333
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			18
prevista al 30/06/2007			23
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	463	-	-
da erogare 30/06/2007	229	631	525
da erogare nel II semestre 2007		1.004	606

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005.

Il 28/06/2006 Sviluppo Italia ha sottoscritto la partecipazione (liberata per un importo di €/000 463). Sono stati stipulati anche gli atti relativi al contributo a fondo perduto e al finanziamento agevolato.

Il 21/11/2006 è stata accordata una proroga per il completamento del programma degli investimenti dalla data originariamente prevista, 31.12.2006, al 30.06.2007. Rimane invece fissato al 31.12.2008 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale di piano.

A fine 2006 SMA Industria ha realizzato investimenti per ca. €/000 2.441, prevalentemente legati alla costruzione del fabbricato, ed ha occupato 15 nuove unità lavorative. Nel corso dello stesso esercizio l'azienda ha avviato delle attività di servizio e consulenza alla controllante SMA SpA, registrando un fatturato di €/000 351 e chiudendo in pareggio un conto economico che non risulta, nel suo complesso, ancora significativo.

Entro il primo trimestre 2007 è prevista la presentazione da parte della società del primo SAL.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Ginosa S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti grezzi in fibre cellulosiche
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 28.11.2001
- **Data delibera SI:** 28.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TBM S.p.A.	4.000,00	81,63	4.000,00	81,43
Sviluppo Italia S.p.A.	900,00	18,37	900,00	18,37
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.902
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 74
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.313
 - Mutuo 4.735

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	15.708
previsione al 30/06/2007	15.708

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	74
prevista al 30/06/2007	74

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2006

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2006

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	900	4.772	3977
da erogare 30/06/2007	-	1.495	723
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo trimestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul 5° SAL. L'azienda ha ultimato il programma degli investimenti nel corso secondo semestre dell'anno presentando l'ultimo SAL e dichiarando completato il programma degli investimenti. La società ha inoltre richiesto nei termini, il riscatto della quota di partecipazione detenuta da Sviluppo Italia.

Gli investimenti rendicontati risultano complessivamente inferiori di €/000 134 ca. rispetto a quelli previsti nel piano originario (-0,8%). Nel corso del primo trimestre 2007 è prevista l'erogazione delle agevolazioni maturate sul sesto e ultimo SAL, delle ritenute del 10% operate sui singoli SAL, oltre agli arrotondamenti in precedenza effettuati. Con la liquidazione degli importi residui, Sviluppo Italia avrà complessivamente erogato agevolazioni per €/000 10.967 di cui €/000 6.267 relative al contributo a fondo perduto e €/000 4.700 relative al finanziamento decennale agevolato. Le agevolazioni erogate saranno inferiori a quelle inizialmente concesse in relazione ai minori investimenti effettuati.

Tessitura di Ginosa ha avviato, seppur parzialmente, l'attività produttiva nel 2005. Nel corso del 2006 ha proseguito la propria attività fino a raggiungere il pieno regime alla fine di ottobre dello stesso anno. Il bilancio al 31.12.2006 evidenzia un fatturato di €/000 3.568 ca. con 74 dipendenti.

Nel corso del secondo trimestre 2007 è prevista la cessione al partner della partecipazione detenuta da Sviluppo Italia nella società.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Tessitura di Ginosa è integrata coerentemente nella strategia di razionalizzazione produttiva perseguita dal gruppo che rappresenta una solida realtà imprenditoriale italiana nel settore tessile. Il progetto, che si realizza nello stesso comprensorio dove è in via di completamento il nuovo insediamento della Tessitura di Mottola (gruppo Albini), costituisce un'interessante opportunità, soprattutto in termini occupazionali, per l'area di Taranto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Mottola S.p.A. - Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuto greggio per camiceria
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 22/12/2001
- **Data delibera SI:** 23/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cotonificio Albini	3.925	80,04	4.449	78,9
Sviluppo Italia S.p.A.	981	20,01	1.191	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.906	100,0	5.640	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.108
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 838
 - Mutuo decennale agevolato 628

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	2.028
previsione al 30/06/2007	2.028

Gli investimenti riguardano l'acquisizione di impianti e macchinari necessari per l'ampliamento della capacità produttiva.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	13
prevista al 30/06/2007	13

• Previsione aggiornata avvio attività 2005**• Previsione aggiornata anno di regime** 2006**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	210	715	596
da erogare 30/06/2007	-	123	32
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa, deliberata da Sviluppo Italia a fine novembre 2004, ha ricevuto l'autorizzazione formale da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico in data 7 marzo 2005.

Nel 2002 Tessitura di Mottola è stata ammessa alle agevolazioni ex Legge 181/89 a fronte di un programma di investimenti di complessivi €/000 15.462 che, conformemente alle previsioni, è stato ultimato nel corso del primo trimestre 2005.

Il progetto di ampliamento è finalizzato a potenziare la capacità produttiva della società e introdurre, nel contempo, macchinari in grado di realizzare articoli di maggiore complessità e pregio.

La società ha completato, con successo, il programma degli investimenti e conseguito il previsto incremento occupazionale. Sono in corso le verifiche tecniche per il collaudo dell'impianto e l'erogazione delle residue agevolazioni.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è promossa dal Cotonificio Albini S.p.a. (Albino – BG), azienda leader nella produzione di tessuti per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone ed altre fibre naturali, di alta qualità. L'iniziativa contribuisce alla realizzazione di un polo tessile nella Provincia di Taranto e, anche grazie alle capacità imprenditoriali e manageriali dei proponenti, ha conseguito gli obiettivi fissati nei tempi previsti.

PAGINA BIANCA