

REGIONE CAMPANIA

PAGINA BIANCA

AREA DI NAPOLI

Nell'area di Napoli al 31/12/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.413 unità e si prevede di arrivare a 2.443 unità al 30/06/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 242.316 e se ne prevedono €mgl. 246.300 al 30/06/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 150.724 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2007 per €mgl. 7.084.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2006		30/06/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA CAMPANIA		-	205	205	-	-	-	-
CATWOK	R	-	33	33	33	33	33	33
CODELCA DUE	R	-	97	97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	-	425	425	429	429	429	429
ELA					NON REALIZZABILE			
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		28	15	43	35	7	35	7
ICE					NON REALIZZABILE			
ICIMENDUE		46	22	68	51	5	51	5
IFA (EX FILCAR)	R	-	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	R	23	6	29	29	6	29	6
IPI	R	-	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	23	52	75	70	64	70	64
ITS		267	60	327	267	-	267	-
IT SOFT	R	-	27	27	45	45	45	45
MARCONI SUD	R	-	470	470	700	700	700	700
MECFOND	R	-	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD					NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
METECNO IND. AMPL.	R	70	10	80	80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	-	70	70	70	70	70	70
MEXALL SISTEMI		13	46	59	19	6	19	6
NUOVA BIT	R	12	58	70	35	23	35	23
NUOVA CONATO		20	46	66	31	11	48	28
OMA SUD	R	29	122	151	151	122	151	122
SEDA LOG		-	50	50	30	30	40	40
SILIA	R	12	431	443	318	306	318	306
SILICALCITE	R	-	60	60	50	50	50	50
SIRAL		-	36	36	1	1	4	4
SOCIETA' ITTICA EUROPEA					NON REALIZZABILE			
TESSECI	R	99	40	139	139	40	139	40
TMA	R	46	93	139	147	101	147	101
TOTALE		688	2.695	3.383	3.084	2.413	3.114	2.443

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2006	Previsione al 30/06/2007
ALENIA CAMPANIA		44.342	-	-
CATWOK	R	6.197	6.232	6.232
CODELCA DUE	R	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	R	28.788	29.462	29.462
ELA			NON REALIZZABILE	
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		2.586	202	202
ICE			NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE		4.957	-	-
IFA (EX FILCAR)	R	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	R	1.135	1.137	1.137
IPI	R	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	R	8.154	8.186	8.186
ITS		8.285	-	-
IT SOFT	R	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	R	38.741	39.144	39.144
MECFOND	R	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD		-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.		-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	R	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI		6.941	1.000	1.000
NUOVA BIT	R	8.515	4.787	4.787
NUOVA CONATO		7.645	2.228	2.371
OMA SUD	R	4.946	5.316	5.316
SEDA LOG		14.000	11.418	14.000
SILIA	R	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	R	20.658	20.479	20.479
SIRAL		7.540	7.281	8.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA			NON REALIZZABILE	
TESSECI	R	5.537	6.007	6.007
TMA	R	3.249	4.383	4.383
TOTALE		321.393	242.316	246.300

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2006	Erogazioni I°Sem.2007	Erogazioni al 30/06/2007
ALENIA CAMPANIA		-	-	-
CATWOK		4.900	-	4.900
CODELCA DUE	R	5.423	-	5.423
EDS SOFTWARE	R	11.362	-	11.362
ELA		2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		-	559	559
ICE		2.748	-	2.748
ICIMENDUE		-	495	495
IFA (EX FILCAR)	R	1.707	-	1.707
IFA AMPL.	R	795	-	795
IPI	R	5.165	-	5.165
ISEDIFORM	R	6.044	-	6.044
ITS		-	-	-
IT SOFT	R	1.430	-	1.430
MARCONI SUD	R	17.728	-	17.728
MECFOND	R	4.056	-	4.056
METALFER SUD		3.113	NON REALIZZABILI	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.		4.966	NON REALIZZABILI	4.966
METECNO IND. AMPL.	R	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI		-	653	653
NUOVA BIT	R	3.420	-	3.420
NUOVA CONATO		470	737	1.207
OMA SUD	R	2.479	-	2.479
SEDA LOG		1.000	4.640	5.640
SILIA	R	24.100	-	24.100
SILICALCITE	R	12.602	-	12.602
SIRAL		5.310	-	5.310
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		14.293	-	14.293
TESSECI	R	3.751	-	3.751
TMA	R	1.498	-	1.498
TOTALE		150.724	7.084	157.808

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Alenia Aeronautica S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano D'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA SI:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finmeccanica S.p.A.	722.114	100	722.114.	99,96
Sviluppo Italia	--		0,300	0,04
	-----	----	-----	-----
TOTALE	722.114	100,0	722.414	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 13.000
 - Mutuo 13.000

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006

Previsione al 30/06/2007

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

-

prevista al 30/06/2007

-

• Previsione aggiornata avvio attività

2008

• Previsione aggiornata anno di regime

2009

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

erogato al 31/12/2006

Part.ne

Contr.to

Mutuo

-

-

-

da erogare 30/06/2007

-

-

-

da erogare nel II semestre 2007

300

-

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa venisse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica Spa come nuova unità produttiva mentre il partner ha recentemente comunicato che l'iniziativa sarà realizzata da una nuova società appositamente costituita Alenia Improvement Spa, controllata al 100% da Alenia Aeronautica. In relazione alle diverse modalità attuative del progetto la società sta predisponendo un aggiornamento del piano originario che dovrà tener conto della necessità di dotare la nuova società di adeguati mezzi propri.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

Entro il primo semestre 2007 la società dovrebbe inviare il nuovo business-plan che sarà oggetto di valutazione da parte di Sviluppo Italia dopodiché, presumibilmente entro fine 2007, si potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Catwok S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di componenti metallici per macchine automatiche; imballaggio e confezionamento conto terzi.
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 07.02.1997
- **Data delibera SPI:** 07.10.1999

Capitale sociale:

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
PRB Packaging System S.r.l.	1.336	70	1.336	70
Sviluppo Italia S.p.A. ¹	564	30	564	30
	-----	-----	-----	-----
	-		-	
TOTALE	1.350	100	1.900	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.197
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 33
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2003
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.478
 - Mutuo decennale agevolato 1.859

¹ Partecipazione ex Lege 513/93.

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	6.232
previsione al 30/06/2007	6.232

Gli investimenti hanno riguardato l'adeguamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del capannone ex Tubi Dalmine Ilva e l'acquisto dei macchinari necessari per l'avvio della produzione.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	33
prevista al 30/06/2007	33

• Previsione aggiornata avvio attività 2004**• Previsione aggiornata anno di regime** 2006**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	564	2.478	1.859
da erogare 30/06/2007	-	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Catwok S.p.A. ha avviato a fine agosto 2004 l'attività produttiva assumendo le prime unità lavorative.

La fase di start up del complesso industriale, proseguita sino a tutto il 2006, è stata travagliata per problemi relativi alla messa a punto di alcuni macchinari del reparto Officina.

La società, inoltre, incontra difficoltà ad acquisire commesse relative al settore del Copaking.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Catwok SpA è proposta da PRB Packaging Systems Srl, società operante nel settore delle macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, prevalentemente per il settore farmaceutico e cosmetico.

I programmi degli investimenti e occupazionale sono stati completamente realizzati, pertanto, il progetto è sostanzialmente concluso.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera SI:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	242	24,10
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	99	100,00	1.004	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **A agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 968
 - Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	202
previsione al 30/06/2007	202

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	7
prevista al 30/06/2007	7

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2004

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare 30/06/2007	242	173	144
da erogare nel II semestre 2007	-	299	249

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

E' stato già acquistato il terreno su cui sorgerà il nuovo opificio con relativa licenza edilizia ed é stato avviato l'iter attuativo con l'acquisizione della relazione della PriceWaterhouseCoopers riguardo lo stato patrimoniale al 31/12/2005 e la successiva situazione infra annuale al 07/09/2006.

La sottoscrizione della partecipazione ex lege 181 è prevista per la metà del 2007.

L'allungamento dei tempi è dovuto alla difficoltà di ottenere polizza assicurativa a garanzia del contributo a fondo perduto. La società sta attualmente valutando la possibilità di ottenere fideiussione bancaria, per il momento senza riscontri positivi.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA SRL (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), concerne la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato, mediante l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, all'incremento della capacità produttiva.

La società, attiva nel settore tessile per arredamento, lavorazione della seta, opera attualmente in un immobile in locazione di ca. mq. 800, ubicato a Casagiove (CE). Il nuovo stabilimento, dotato di più ampi spazi, sarà in grado di accogliere linee di lavorazione tecnologicamente più avanzate.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** ICIMENDUE S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di imballaggi flessibili per uso alimentare.
- **Localizzazione:** Marcianise (CE)
- **Data di costituzione:** 28.04.1992
- **Data delibera SI:** 15.12.2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Icimen S.p.A.	3.520	84.62	4.760	80.75
Figli di Mario Mensitieri Srl	640	15.38	640	10.86
Sviluppo Italia	--	--	495	8.40
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.160	100,00	5.895	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.957
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 22
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.982
 - Mutuo 1.487

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2006	0
Previsione al 30/06/2007	0

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	5
prevista al 30/06/2007	5

• Previsione aggiornata avvio attività 2008**• Previsione aggiornata anno di regime** 2009**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2006	-	-	-
da erogare 30/06/2007	495	-	-
da erogare nel II semestre 2007	-	536	446